

Kircheninnenrenovierung

Teil 26

Hochaltarrenovierung
wird fortgesetzt –
Reinigung auch auf der
Rückseite





Kanzel wird wieder montiert und gleichzeitig hergerichtet



Installationsarbeiten abgeschlossen, Abfluss gereingt, neuer Boiler eingesetzt



Unterboden fertiggestellt, mit Öl eingelassen



Außenfenster verputzt



Scheinwerfer eingebaut





Bänke aufgestellt 6.11.2014

